CBCS

CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

Cronograma do Processo Eleitoral - Eleições do Conselho Deliberativo - 2011

Ações	Dias do processo eleitoral									
	1	20	28	29	47	61	62	63	68	69
Abertura do processo eleitoral (Divulgação/Edital)	**10/2**									
Início das candidaturas	**10/2**									
Encerramento das candidaturas		**1/3**								
Análise e validação das candidaturas		**1/3**	**9/3**							
Publicação das candidaturas				**10/3**						
Convocação da Assembleia Geral					**28/3**					
Eleições - Conselho Deliberativo						**11/4**	**12/4**			
Apuração dos votos							**12/4**			
Prazo para manifestações dos eleitores								**13/4**		
Realização da Assembleia Geral [Homologação dos resultados e posse dos eleitos]									**18/4**	
Publicação/Divulgação dos resultados na *Website*										**19/4**