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Ações para controle 

 Procedimento de gestão para implantação 

 Projeto de gerenciamento de resíduos 

 Procedimento operacional para canteiro 

 Controle no canteiro de obra 

 Avaliação do processo 
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Procedimento de gestão para implantação 

 Fornece diretrizes para 
elaboração do projeto de 
gerenciamento de resíduos 

 Projeto elaborado por equipe 
interna, baseado em nosso 
histórico 
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Projeto de gerenciamento de resíduos 
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Projeto de gerenciamento de resíduos 

 Estimativa baseada em dados 
do histórico da empresa, 
conforme o tipo do 
empreendimento 

 Informações do tipo do 
empreendimento: 
 Tamanho (quantidade de torres, 

área de terreno e área de 
construção) 

 Características de uso 
(residencial, comercial, etc.) 

 Características de produção: tipo 
do bloco, revestimentos, 
acabamentos...) 
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Projeto de gerenciamento de resíduos 

Características 
Ed. residencial 1 torre, 2 aptos/andar, bloco 
cerâmico, fachada textura acrílica. 
Quantidade de unidades / pavimentos: 
Área privativa:  
 
 
 

Área Construção 
Total área construção PMSP: 
Térreo Externo: 
Terreno: 
1° SS e 2° SS: 

Exemplo de informações do empreendimento: 
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Projeto de gerenciamento de resíduos 
 Obra A Obra B Obra C Obra D Obra E Obra F Obra G 

Projeto Real Desvio Projeto Real Desvio Projeto Real Desvio Projeto Real Desvio Projeto Real Desvio Projeto Real Desvio Projeto Real Desvio 

3.224 2.826 -12% 2.436 1.822 -25% 880 924 5% 6.396 5.948 -7% 1.196 1.532 28% 1.104 1.128 2% 1.852 1.946 5% 

Unidade: m³ 
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Projeto de gerenciamento de resíduos 

  Obra B Obra C Obra F Obra G 

  Real (m³) Real (m³) Real (m³) Real (m³) 

Alvenaria 1.822 924 1.124 1.903 

Gesso 542 252 300 661 

Relação 30% 27% 27% 35% 

Exemplo de estimativa de resíduo de gesso (revestimento, forro, drywall) 
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Projeto de gerenciamento de resíduos 

  Obra B Obra C Obra F Obra G 

  Real (m³) Real (m³) Real (m³) Real (m³) 

Alvenaria    1.822 924 1.124 1.903 

Gesso 542 252 300 661 

Relação 30% 27% 27% 35% 

Exemplo de estimativa de resíduo de gesso (revestimento, forro, drywall) 
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Ano Obras entregues Indicador médio 
(l /m²) 

2009 7 74  

2010 5 58  

  2011* 6 53  

* obras entregues até julho/11 

Projeto de gerenciamento de resíduos 

Indicador médio de obras - resíduo Classe A 
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Projeto de gerenciamento de resíduos 
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Projeto de gerenciamento de resíduos 
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Projeto de gerenciamento de resíduos 
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Controle no canteiro de obra 
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Controle no canteiro de obra 
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Avaliação do processo 
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Ações para redução 

 Projetos para produção 

 Procedimentos executivos 

 Treinamento 

 Protótipos dos serviços 

 Metodologia para desenvolvimento 

tecnológico 
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Coordenação modular 
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Obrigado! 
Alexandre Amado Britez 
Cyrela Construtora Ltda. 

Desenvolvimento Tecnológico 
alexandreb@cyrela.com.br 
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